موارد فنی بحث شده در جلسه:

سینا: به هم ریختن هدر و نوبار در صورت اضافه کردن تکست

بهنام: پر رنگ بودن قسمت راست نوبار + تنظیم محتوا با width در لینک های زیرنوشته اصلی سایت

حامد: وسط چین کردن تکست در inline block + عمل نکردن transition در گیت هاب

ارائه اقدامات صورت گرفته در هفته گذشته:

سينا: طبق روال معمول هيجي (ديوس)

بهنام :كار روى سايت حامد + يك عدد نوبار

حامد: تغییرات ظاهر سایت خودش و درست نویسی کدها و اصغر ریسورس

هدفگذاری و برنامهریزی هفته آینده:

کار روی سایت دیگران

کار روی نوبار

تعیین موضوع و تم

سوالات و نکات مطرح شده درباره مدیریت:

animation in web + : ماه اول responsive web design

دو و نيم ماه اول: complete css, html

javascript + هر چند فرانت اندو نمیشه صد

در صد کرد

۴ ماه: پایان پروژه